
  

DECISION DU PRESIDENT  

N°P2023_09_04 C 

OBJET : avenant 1 - Marché maitrise d’œuvre SARL C+M Architectes   

Le Président de la Communauté de communes VAL DE GATINE     

  

  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-9    

Vu le code de la commande publique      

Vu les statuts de la Communauté de communes Val de Gâtine en vigueur      
Vu sa compétence « Création et gestion de multiaccueil ou de halte-garderie à St Pardoux-Soutiers » 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 21 février 2023 portant délégation d’attribution au 

Président en matière de marchés publics 

Vu le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un multiaccueil comprenant la réhabilitation et 

l’extension de la halte-garderie l’Ombrelle à St Pardoux-Soutiers attribué à la SARL C+M Architectes et notifié 

le 24 avril 2023 pour montant initial de 85.424,32€ ht (102.509,18€ ttc)  

Considérant qu’il existe une incohérence pour la mise en œuvre de la révision des prix d’honoraires de 

maîtrise d’œuvre entre l’acte d’engagement et le CCAP   

  

  

DECIDE   

  

  

ARTICLE 1 : de modifier par avenant n°1, l’article 2.2 de l’acte d’engagement et l’article 6-3 du cahier des 

clauses administratives particulières comme suit :   

-  Révision du forfait de rémunération :  Le mois retenu est le mois de Mars 2023 

 -  Les prix sont révisés au cours duquel l’acompte ou l’élément de mission est remis.  

  

  

ARTICLE 2 : De charger la Directrice Générale des Services et M. le comptable public, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution de la présente décision, dont il sera rendu compte au Conseil communautaire lors 

de sa prochaine séance.  

  

  Le Président,  

  Jean-Pierre RIMBEAU  

Emis le 21.09.2023  

Publié le 21.09.2023  

Transmis en sous-préfecture et rendu exécutoire le 02.10.2023 

  

 

 

La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif 

dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 




